ООО "Продпромснаб"

Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 30.09.2019г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1.	Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе:	6,9
	- собственные	1,7
	- заемные	5,2
2.	Число созданных рабочих мест, чел.	20
3.	Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м^3.	-
4.	Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе:	-
	- с учетом понижающего коэффициента	-
	- без учета понижающего коэффициента	-
5.	Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе:	2 080
	- федеральный бюджет (НДС)	1 895
	- региональный бюджет	
	- местный бюджет (НДФЛ)	185
Объем заготовки и переработки древесины:		
1.	Заготовка древесины, тыс.м^3	-
2.	Объем потребляемого сырья, тыс.м^3	-
3.	Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении):	
	- пиломатериалы, (тыс. м^3)	-
	- ручные срубы, (тыс. м^3)	-
	- оцилиндрованное бревно, (тыс. м^3)	-
	- пиломатериал для комплектации деревянных домов, (м^3)	-
	- пиломатериал для производства деревянной тары, (тыс. м^3)	-
	- одноразовая посуда из дерева (приборы), (тыс.шт.)	-
	- одноразовая посуда из дерева (тарелки), (тыс.шт.)	-
	- фанерный кряж, (тыс. м^3)	-
	- дрова, (тыс. м^3)	-
	- древесный уголь, (тыс.тонн)	-

Директор ООО "Продпромснаб" _____ /В.А.Грищишен/

Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

Федеральный округ : **Приволжский Федеральный округ**

Субъект Российской Федерации : **Удмуртская Республика**

Инвестор: **Общество с ограниченной ответственностью "Продпромснаб"**

Название инвестиционного проекта: **Модернизация деревообрабатывающего производства в Сюмсинском районе Удмуртской Республики**

Отчетный период : **3 квартал 2019г.**

№ п/п	Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
		План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций, млн.руб.					
1.	Здания и сооружения	5,3	0,7	5,3	0,7
2.	Лесозаготовительная техника	-	-	-	-
3.	Транспортные средства	-	-	-	-
4.	Дорожно-строительная техника	-	-	-	-
5.	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства	23,0	5,2	23,0	5,2
6.	Офисное оборудование	-	-	-	-
7.	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	-
8.	Строительство площадки для пиролизных установок	20,4	1,0	20,4	1,0
Выполнение графика, %					
1.	Здания и сооружения	-	13%	-	13%
2.	Лесозаготовительная техника	-	-	-	-
3.	Транспортные средства	-	-	-	-
4.	Дорожно-строительная техника	-	-	-	-
5.	Машины и оборудование деревообрабатывающего производства	-	23%	-	23%
6.	Офисное оборудование	-	-	-	-
7.	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	-
8.	Строительство площадки для пиролизных установок	-	5%	-	5%
Договор аренды лесного участка от _____ года №					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м^3	33,560	-	33,560	-
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м^3	-	-	-	-
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Договор аренды лесного участка от _____ года №					
1.	Заключение договора аренды, тыс.м^3	24,933	-	24,933	-
2.	Начало заготовки древесины, тыс.м^3	-	-	-	-
3.	Применение понижающего коэффициента	-	-	-	-
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц,год)					
1.	Производство угля: - 1 очередь - 2 очередь - 3 очередь	 3кв.2019 3кв.2020 3кв.2021	 - - -	 3кв.2019 3кв.2020 3кв.2021	 - - -

2.	Производство деревянной посуды	3кв.2020	-	3кв.2020	-
3.	Модернизация мощностей по оцилиндровке	3кв.2022	-	3кв.2022	-
4.	Модернизация мощностей по лесопилению	4кв.2023	-	4кв.2023	-

Директор ООО "Продпромснаб" : _____/В.А.Грищишен/