

УТВЕРЖДЕН
Координационным комитетом
по вопросам стратегического развития
и реализации приоритетных проектов
при Главе Удмуртской Республики
(протокол от 11 декабря 2018 г. № 8)

**ПАСПОРТ
регионального проекта**

«Сохранение лесов»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Федеральный проект «Сохранение лесов» Национального проекта «Экология»		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Сроки начала и окончания регионального проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Я.В. Семенов – Председатель Правительства Удмуртской Республики		
Руководитель регионального проекта	Д.Н. Удалов – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики		
Администратор регионального проекта	В.В. Утробина – консультант отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики		
Связь с государственными программами Удмуртской Республики	Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие лесного хозяйства»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта		Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений*, %	основной	74,0	31.12.2018	74,0	75,0	81,0	82,9	88,4	94,6	100
2.	Площадь лесовосстановления*, тыс. га	основной	7,7	31.12.2018	7,7	7,8	8,5	9,2	9,9	10,6	11,2
3.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.	основной	14,9	31.12.2018	14,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
4.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн	основной	3,05	31.12.2018	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05

* Указываются нарастающим итогом

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	Задача, поставленная в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 №204, выполнена
1.1.	Сформирована нормативная база по: - созданию механизма «компенсационного» лесовосстановления, - совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями	Принят Закон Российской Федерации « О внесении изменений в Лесной Кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов», которым определён порядок восстановления лесов, вырубаемых для реализации инфраструктурных проектов, а также при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий. Утверждены нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию закона Российской Федерации: «Об утверждении состава проекта лесовосстановления и порядка его разработки. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Правила лесовосстановления. Внесены изменения в приказ Минприроды России от 01.12.2014 №529 «Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта»
1.2.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных в аренду, к 2024 году до 560 тыс.га.	Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации, на лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Увеличена площадь лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду не менее, чем на 18 тыс. га.
1.2.1.	На территории Удмуртской Республики к 2021 году увеличена площадь лесовосстановления (не менее 0,4 тыс. га ежегодно), повышено качество и эффективность работ лесовосстановлению, на лесных участках, не переданных в	Увеличена площадь лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, не менее чем на 0,4 тыс. га. Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	аренду.	Российской Федерации, на лесовосстановление. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.
1.3.	Увеличена площадь лесовосстановления (не менее 1244 тыс. га), повышено качество и эффективность работ лесовосстановлению, на арендованных лесных участках	Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков» установлена возможность расторжения договора аренды лесного участка в одностороннем порядке при невыполнении запланированного объема и требуемого качества лесовосстановительных работ. Внедрена модель интенсивного использования и воспроизводства лесов, направленная на увеличение объемов искусственного лесовосстановления. За счет субсидирования затрат арендаторам лесных участков использующих сеянцы с закрытой корневой системой при искусственном лесовосстановлении увеличено количество используемого посадочного материала с ЗКС в 1,3 раза.
1.3.1	Увеличена площадь лесовосстановления (не менее 0,3 тыс. га ежегодно), повышено качество и эффективность работ лесовосстановлению, на арендованных лесных участках	Увеличена площадь лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, не менее чем на 0,3 тыс. га на арендованных лесных участках. Увеличение площади лесовосстановления в рамках заключения инвестиционных проектов, а также в рамках проведения компенсационного лесовосстановления.
1.4	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления	Проведено выявление земель (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли.
1.4.1	Обновление информации о наличии и состоянии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления с указанием возможных способов лесовосстановления на указанных участках	Проведение работ по выявлению земель (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли в рамках ГМВЛ ФБУ «Рослесозащита» (гос.задание)
1.5.	Созданы современные инфраструктурные объекты (лесосеменные центры,	Улучшено качество лесов, повышена их продуктивность путем

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	тепличные хозяйства) для воспроизводства лесов	увеличения доли посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами и ЗКС (до 10 %) для воспроизводства лесов, за счет эффективного использования ресурсов семян с ценными наследственными свойствами на объектах постоянной лесосеменной базы с интенсивным развитием сети ЛССЦ и тепличных комплексов по выращиванию сеянцев с ЗКС на основе механизмов субсидирования и софинансирования. Создан механизм субсидирования за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в части затрат на строительство ЛССЦ.
1.5.1	Создание современных инфраструктурных объектов (лесосеменных центров, тепличных хозяйств) для воспроизводства лесов на территории Удмуртской Республики.	Выращивание посадочного материала осуществляется на лесных питомниках, переданных в постоянное бессрочное пользование АУ УР «Удмуртлес», сеянцы с ЗКС арендаторы лесных участков приобретают за пределами республики.
1.6.	Проведена модернизация материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием	Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов на 25% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению, на 100% от потребности необходимой специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
1.6.1	Проведение модернизации материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2023 года.	Оснащение учреждения АУ УР «Удмуртлес», выполняющего мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
1.6.2	Проведение модернизации материально-технической базы государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров к 31.12.2024 года.	Оснащение учреждения АУ УР «Удмуртлес», выполняющего мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		снижение ущерба от лесных пожаров.
1.7	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (в 2024 году составит не менее 360 тонн)	Оборот репродуктивного материала лесных растений, используемого при лесовосстановлении, соответствует возрастающим объемам создания лесных культур. Запас семян лесных растений к 2024 году составит 360 тонн.
1.7.1	В целях бесперебойного обеспечения в необходимых объемах потребностей лесовосстановления семенами в неурожайный период в Удмуртской Республике сформирован страховой фонд семян в количестве 3050,25 кг, в т. ч. Е - 2900,25кг, С - 150,0 кг.	Хранение фонда осуществляется с соблюдением всех необходимых требований в специально оборудованном складе, расположенном на территории Воткинсклеса - филиала АУ УР «Удмуртлес» в рамках государственного задания, доведённого до АУ УР «Удмуртлес»

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)							Всего (млн. руб.)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений								
1.1.	Обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на территории Удмуртской Республики								
1.1.1.	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики), в том числе:		98,832	99,620	99,207	99,207	99,207	99,207	595,280
1.1.1.1.	увеличение площади лесовосстановления		40,403	41,192	39,994	39,994	39,994	39,994	241,571
1.1.1.2.	оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров		48,228	48,228	48,228	48,228	48,228	48,228	289,368
1.1.1.3.	оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по		10,201	10,200	10,985	10,985	10,985	10,985	64,341

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)						Всего (млн. руб.)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению								
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики)								
1.1.3.	консолидированный бюджет Удмуртской Республики ² , в т.ч.:								
1.1.3.1.	бюджет Удмуртской Республики								
1.1.3.2.	из них межбюджетные трансферты бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета УР)								
1.1.4.	внебюджетные источники								
Всего по региональному проекту, в том числе:			98,832	99,620	99,207	99,207	99,207	99,207	595,280
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики) ¹			98,832	99,620	99,207	99,207	99,207	99,207	595,280
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики)									
консолидированный бюджет Удмуртской Республики ²									

¹ Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе исполнения федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения

² Оценка расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики носит индикативный характер, обеспеченность средствами консолидированного бюджета Удмуртской Республики будет уточнена в ходе его исполнения

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Удалов Д.Н.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Я.В. Семенов – Председатель Правительства Удмуртской Республики	10
2.	Администратор регионального проекта	Утробина В.В.	Консультант отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Митров В.Г.	30
Обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на территории Удмуртской Республики					
3.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Удалов Д.Н.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Я.В. Семенов – Председатель Правительства Удмуртской Республики	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4.	Участник регионального проекта	Митров В.Г.	Начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Заместитель министра Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Долматов Ю.А.	20
5.	Участник регионального проекта	Утробина В.В.	Консультант отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Митров В. Г.	20
6.	Участник регионального проекта	Асланов А.А.	Консультант отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Митров В.Г.	20
7.	Участник регионального	Агафонова	Начальник отдела планирования и	Заместитель министра Министерства	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта	Л.Г.	администрирования платежей за пользование лесным фондом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Долматов Ю.А.	
8.	Участник регионального проекта	Майорова М.В.	Консультант отдела планирования и администрирования платежей за пользование лесным фондом в управлении финансов, экономики и администрирования платежей Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Заместитель министра Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Долматов Ю.А.	20
9.	Участник регионального проекта	Родичкин Е.В.	Руководитель АУ УР «Удмуртлес»	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Удалов Д.Н.	50
10.	Участник регионального проекта		Руководители учреждений, подведомственных Минприроды УР, арендаторы лесных участков	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Удалов Д.Н.	20

6. Дополнительная информация

Достижение целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100%» возможно за счет достаточного финансирования, повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ. Результат достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта «Сохранение
лесов»

План мероприятий по реализации регионального проекта

N п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Ежегодное увеличение площади лесовосстановления (не менее 0,4 тыс. га), повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду.	Апрель-май, ежегодно	Декабрь, ежегодно	Удалов Денис Николаевич	Информационно-аналитический отчет	К
1.1.1.	Запрос от Департамента лесного хозяйства по ПФО (ДПФО) о предоставлении информации для формирования региональных проектов «Сохранение лесов»	Август, ежегодно	Сентябрь, ежегодно	Утробина В.В.	Письмо от ДПФО № 01-33/3801 от 30.08.2018	РП
1.1.2.	Направлена заявка по планируемым объёмам на лесовосстановление для формирования региональных проектов «Сохранение лесов»	10.09.2018	Декабрь, ежегодно	Долматов Ю.А.	Письмо в ДПФО № 01/1-17/9498 от 10.09.2018	РП
1.1.3.	Получена информация о предельных лимитах средств субвенций из федерального бюджета, запланированных на исполнение переданных полномочий РФ в области лесных отношений, в т.ч. на реализацию рег. проекта «Сохранение лесов»	Ноябрь, ежегодно	Декабрь, ежегодно	Агафонова Л.Г.	Письмо Федерального агентства лесного хозяйства № 05-01-27/18547 от 06.11.2018	РП

1.1.4.	Утверждено государственное задание на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов АУ УР «Удмуртлес» с дополнительными объёмами работ по созданию лесных культур на площади 400,0 га	Декабрь, ежегодно	Декабрь, ежегодно	Агафонова Л.Г., Родичкин Е.В.	Государственное задание	РП
1.1.5.	Подобраны участки для выполнения работ по подготовке почвы на площади 400,0 га	Октябрь-ноябрь, ежегодно	Ноябрь, ежегодно	Утробина В.В.	Служебная записка о предоставлении объёмов для доведения гос. задания	РП
1.1.6.	Выполнены работы по подготовке почвы на площади 400,0 га, по созданию лесных культур	Апрель-май, сентябрь-октябрь (ежегодно)	Апрель-май, сентябрь-октябрь (ежегодно)	Митров В.Г., Утробина В.В.	Сводные акты сдачи-приёмки работ, выполненных в рамках гос. задания	РП
1.1.6.	Осуществлен агротехнический уход за лесными культурами на площади 400,0 га	Июнь, ежегодно	Сентябрь, ежегодно	Митров В.Г., Утробина В.В.	Сводные акты сдачи-приёмки работ, выполненных в рамках гос. задания	РП
1.1.	Увеличена площадь лесовосстановления (не менее 0,4 тыс. га), повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду	-	Декабрь, ежегодно	Майорова М.В.	Заключение к отчету об исполнении государственного задания АУ УР «Удмуртлес». Обеспечено создание механизма экономической устойчивости учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов	КП
2.	Обеспечено оснащение учреждений специализированной лесохозяйственной техникой	Январь, ежегодно	Декабрь, ежегодно	Удалов Д.Н.	Протокол защиты бюджетных проектировок	КП

2.1.	Оснащены необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению учреждения АУ УР «Удмуртлес», выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов	Январь, ежегодно	Октябрь, ежегодно	Митров В.Г.	Защита бюджетных проектировок на плановые периоды	РП
2.1.1.	Заключено соглашение с АУ УР «Удмуртлес» на предоставление иных субсидий для приобретения необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению	февраль, ежегодно	Декабрь, ежегодно	Агафонова Л.Г.	Соглашение	РП
2.1.2	АУ УР «Удмуртлес» проведены закупки и заключены контракты на приобретение необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению	февраль, ежегодно	Декабрь, ежегодно	Родичкин Е.В.	Документация по закупкам, контракты	РП
2.1.3.	Приобретена специализированная техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению	февраль, ежегодно	Декабрь, ежегодно	Родичкин Е.В..	Договоры поставки	АП
2.1.4.	Предоставлены отчеты о приобретении специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению	февраль, ежегодно	ежемесячно	Асланов А.А.	Отчёт, акт приема-передачи оборудования	АП
2.1.	Обеспечено оснащение учреждений специализированной лесохозяйственной техникой	-	Декабрь, ежегодно	Удалов Д.Н.	Отчёт	КП
3.	Проведена модернизация материально-технической базы государственных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса	Январь 2019	Декабрь, ежегодно	Удалов Д.Н.	Протокол защиты бюджетных проектировок	КП

	мероприятий по охране лесов от пожаров к 31.12.2024 года					
3.1.1.	Заключено соглашение с АУ УР «Удмуртлес» на предоставление иных субсидий для приобретения необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	февраль	декабрь	Агафонова Л.Г.	Соглашение	РП
3.1.2	АУ УР «Удмуртлес» проведены закупки и заключены контракты на приобретение необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	февраль, ежегодно	Декабрь, ежегодно	Родичкин Е.В.	Документация по закупкам, контракты	РП
3.1.3.	Приобретена специализированная техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	февраль, ежегодно	Декабрь, ежегодно	Родичкин Е.В.	Договоры поставки	РП
3.1.3.	Предоставлены отчеты о приобретении специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	февраль, ежегодно	ежемесячно	Асланов А.А.	Отчёт, акт приема-передачи оборудования	РП
3.1.4.	Обеспечено оснащение учреждений специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	-	Декабрь, ежегодно	Удалов Д.Н.	Отчет	КП
4.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	Январь 2019	Октябрь 2024	Утробина В.В.		РП
4.1.1.	Сформирован страховой фонд семян в количестве 3050,25 кг, в т. ч. Е - 2900,25кг, С - 150,0 кг в целях бесперебойного	Январь 2019	Октябрь 2024	Утробина В.В.	Приказ Минлесхоза УР № 214 от 11.03.2015 «О формировании страхового	РП

	обеспечения в необходимых объемах потребностей лесовосстановления семенами в неурожайный период в Удмуртской Республике				фонда семян лесных растений»	
4.1.2.	Сформировано и утверждено Государственное задание АУ УР «Удмуртлес» на хранение фонда семян с соблюдением всех необходимых требований в специально оборудованном складе, расположенном на территории Воткинсклеса - филиала АУ УР «Удмуртлес»	Декабрь, ежегодно	Декабрь, ежегодно	Агафонова Л.Г., Родичкин Е.В.	Государственное задание	РП
4.1.3.	Выполнение работ по гос. заданию на хранение фонда семян с соблюдением всех необходимых требований в специально оборудованном складе, расположенном на территории Воткинсклеса - филиала АУ УР «Удмуртлес»	Январь, ежегодно	Октябрь 2024	Утробина В.В.	Ежемесячный отчет о выполненных работах по хранению семян в рамках гос. задания	РП
4.1	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	-	Октябрь 2024	Утробина В.В.	Отчет о выполнении гос. задания	РП