

УТВЕРЖДЕН
Координационным комитетом
по вопросам стратегического развития
и реализации приоритетных проектов
при Главе Удмуртской Республики
(протокол от 11 декабря 2018 г. № 8)

**ПАСПОРТ
регионального проекта**

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» Национального проекта «Экология»		
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с ТКО	Сроки начала и окончания регионального проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Я.В. Семенов – Председатель Правительства Удмуртской Республики		
Руководитель регионального проекта	Д.Н. Удалов – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики		
Администратор регионального проекта	В.В. Аммосова – начальник отдела недропользования и управления отходами Минприроды УР Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы» (утверждена постановлением Правительства УР от 01.07.2013 № 272)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов*, %	основной	1	01.10.2018	3	7	16,2	22,8	24	33	36
2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов*, %	основной	3	01.10.2018	7	12	27	38	40	55	60
3	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов*, %	дополнительный	60	01.10.2018	50	40	30	28	26	24	22
4	Создание электронной региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, %	дополнительный	0	01.10.2018	100	100	100	100	100	100	100

* Указываются нарастающим итогом

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления	
1.1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработано нормативно-правовое и методическое обеспечение формирования комплексной системы обращения с ТКО. Создана публично-правовая компания в области обращения с отходами. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО 37,1 млн. тонн/год. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составит 60 % к 2024 году. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО 23,1 млн. тонн/год. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составит 36 % к 2024 году	
1.1.1.	Задача регионального проекта: строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов по обращению с отходами, в том числе с ТКО	В Удмуртской Республике к 2024 году построено и введено в эксплуатацию 8 новых объектов по обращению с отходами, в том числе с ТКО

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления								
1.1.	Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов по обращению с отходами, в том числе с ТКО, ежегодно								
1.1.1.	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики) ¹	44,792	18,873	11,330	14,270	49,118	47,056	49,118	234,557
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики)								
1.1.3.	консолидированный бюджет Удмуртской Республики ² , в т.ч.:	11,060	4,660	0,467	0,588	2,025	1,940	2,025	22,765
1.1.3.1.	бюджет Удмуртской Республики	10,507	4,427	0,350	0,441	1,519	1,455	1,519	20,218
1.1.3.2.	из них межбюджетные трансферты бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований	10,507	4,427	0,350	0,441	1,519	1,455	1,519	20,218
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики)	0,553	0,233	0,117	0,147	0,506	0,485	0,506	2,547
1.1.4.	внебюджетные источники		100,000	56,000	600,000	600,000	600,000		1 956,000
Всего по региональному проекту, в том числе:		55,852	123,533	67,797	614,858	651,143	648,996	51,143	2 213,322
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики) ¹		44,792	18,873	11,330	14,270	49,118	47,056	49,118	234,557
консолидированный бюджет Удмуртской Республики ² , в т.ч.:		11,060	4,660	0,467	0,588	2,025	1,940	2,025	22,765
бюджет Удмуртской Республики		10,507	4,427	0,350	0,441	1,519	1,455	1,519	20,218
межбюджетные трансферты бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований		10,507	4,427	0,350	0,441	1,519	1,455	1,519	20,218
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики)		0,553	0,233	0,117	0,147	0,506	0,485	0,506	2,547
внебюджетные источники			100,00	56,00	600,00	600,00	600,00		1 956,000

¹ Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе исполнения федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения

² Оценка расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики носит индикативный характер, обеспеченность средствами консолидированного бюджета Удмуртской Республики будет уточнена в ходе его исполнения

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Д.Н. Удалов	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Я.В. Семенов – Председатель Правительства Удмуртской Республики	10
2.	Администратор регионального проекта	В.В. Аммосова	Начальник отдела недропользования и управления отходами Минприроды УР	Д.Н. Удалов – Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды УР	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	В.В. Аммосова	Начальник отдела недропользования и управления отходами Минприроды УР	Д.Н. Удалов – Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды УР	40
4.	Участник регионального проекта	С.В. Пашин	Консультант отдела недропользования и управления отходами Минприроды УР	Аммосова В.В. - Начальник отдела недропользования и управления отходами Минприроды УР	50
Строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов по обращению с отходами, в том числе с ТКО					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.Н. Удалов	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Я.В. Семенов – Председатель Правительства Удмуртской Республики	10
6.	Участник регионального проекта	В.В. Аммосова	Начальник отдела недропользования и управления отходами Минприроды УР	Д.Н. Удалов – Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	40
7.	Участник регионального проекта	С.В. Пашин	Консультант отдела недропользования и управления отходами Минприроды УР	Аммосова В.В. - Начальник отдела недропользования и управления отходами Минприроды УР	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта		Главы муниципальных образований, на территории которых будут построены и введены в эксплуатацию новые объекты по обращению с отходами, в том числе с ТКО		
9.	Участник регионального проекта	И.В. Маринин	Директор ООО «Спецавтохозяйство» (региональный оператор)		

7. Дополнительная информация

—

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
«Комплексная система обращения с ТКО»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Введена в эксплуатацию автоматическая линия по переработке изношенных шин «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	01.01.2019	31.12.2019	Д.Н. Удалов	Акт приемки выполненных работ	К
1.1.1.	Направлена заявка в Минприроды России на получение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами на приобретение и развертывание автоматической линии по переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	01.01.2018	01.06.2018	В.В. Аммосова	Сопроводительное письмо Минприроды УР в Минприроды России от 31.05.2018 г. № 01/1-17/5611	РП
1.1.2.	Осуществлен отбор заявок на получение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами	01.06.2018	31.08.2018	В.В. Аммосова	Парафированное Соглашение между Минприроды России и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на приобретение и развертывание автоматической линии по переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	РП
1.1.3.	Выделены средства из бюджета УР на софинансирование мероприятия в области обращения с отходами - на приобретение и развертывание автоматической линии по переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	Ноябрь 2018	Декабрь 2018	Минфин УР	Закон о бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы	

1.1.4.	Заключено Соглашение между Минприроды России и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на приобретение и развертывание автоматической линии по переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	01.01.2019	15.02.2019	В.В. Аммосова	Соглашение между Минприроды России и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на приобретение и развертывание автоматической линии по переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	РП
1.1.5.	Объявлен и проведен конкурс для муниципальных образований на получение субсидии из бюджета Удмуртской Республики на приобретение и развертывание автоматической линии по переработке шин и РТИ, по итогам которого определен победитель – муниципальное образование	15.02.2019	15.03.2019	В.В. Аммосова	Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок муниципальных образований в Удмуртской Республике о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики в целях реализации государственной программы Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	РП
1.1.6.	Утверждено постановление Правительства Удмуртской Республики «О предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики в 2019 году, бюджету муниципального образования на приобретение и развертывание автоматической линии по переработке шин и РТИ«ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	15.03.2019	15.04.2019	В.В. Аммосова	Постановление Правительства Удмуртской Республики «О предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики в 2019 году, бюджетам муниципальных образований на приобретение и развертывание автоматической линии по переработке шин и РТИ«ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	РП
1.1.7.	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики в 2019 году бюджету муниципального образования на приобретение и развертывание автоматической линии по переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	15.04.2019	23.04.2019	В.В. Аммосова	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики в 2019 году бюджету муниципальных образований на приобретение и развертывание автоматической линии по переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	РП
1.1.8.	Разработана документация о закупке и проведении процедур по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на приобретение и развертывание автоматической линии по переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	23.04.2019	07.06.2019	В.В. Аммосова	Муниципальные контракты на проведение работ по приобретению и развертыванию автоматической линии по переработке шин и РТИ«ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	РП
1.1.9.	Проведена работа по приобретению и развертыванию автоматической линии по	07.06.2019	31.12.2019	В.В. Аммосова	Акты о приемке выполненных работ по форме «КС 2,3»	РП

	переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»					
1.1.10	Проведен мониторинг исполнения контрактов на приобретение и развертывание автоматической линии по переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	07.06.2019	31.12.2019	В.В. Аммосова	Отчеты о мониторинге исполнения контрактов	РП
1.1.	Введена в эксплуатацию автоматическая линия по переработке изношенных шин «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	-	31.12.2019	Д.Н. Удалов	Акты приемки передач по приобретению и развертыванию автоматической линии по переработке шин и РТИ «ALPHA – TIRE – RECYCLING / ATR 1000»	К
2.	Введена в эксплуатацию мусоросортировочная станция на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	01.01.2020	31.12.2021	Д.Н. Удалов	Акт приемки выполненных работ	К
2.1.1.	Направлена заявка в Минприроды России на получение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами на создание мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	01.01.2019	01.06.2019	В.В. Аммосова	Сопроводительное письмо Минприроды УР в Минприроды России	РП
2.1.2.	Осуществлен отбор заявок на получение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами	01.06.2018	31.08.2018	В.В. Аммосова	Парафированное Соглашение между Минприроды России и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на создание мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	РП
2.1.3.	Выделены средства из бюджета УР на софинансирование мероприятия в области обращения с отходами - на создание мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Минфин УР	Закон о бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы	
2.1.4.	Заключено Соглашение между Минприроды России и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на создание мусоросортировочная станция на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	01.01.2020	15.02.2020	В.В. Аммосова	Соглашение между Минприроды России и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на создание мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	РП

2.1.5.	Объявлен и проведен конкурс для муниципальных образований на получение субсидии из бюджета Удмуртской Республики на создание мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке, по итогам которого определен победитель – муниципальное образование	15.02.2020	15.02.2020	В.В. Аммосова	Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок муниципальных образований в Удмуртской Республике о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики в целях реализации государственной программы Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	РП
2.1.3.	Утверждено постановление Правительства Удмуртской Республики «О предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики в 2019 году, бюджету муниципального образования на создание мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке»	15.03.2020	15.04.2020	В.В. Аммосова	Постановление Правительства Удмуртской Республики «О предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики в 2019 году, бюджетам муниципальных образований на создание мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	РП
2.1.4.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики в 2019 году бюджету муниципального образования на создание мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	15.04.2020	23.04.2020	В.В. Аммосова	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики в 2019 году бюджету муниципальных образований на создание мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	РП
2.1.5.	Разработана документация о закупке и проведении процедур по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на создание мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	23.04.2020	07.06.2020	В.В. Аммосова	Муниципальные контракты на проведение работ по созданию мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	РП
2.1.6.	Проведена работа по созданию мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	07.06.2020	31.12.2021	В.В. Аммосова	Акты о приемке выполненных работ по форме «КС 2,3»	РП
2.1.7.	Проведен мониторинг исполнения контрактов по созданию мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	07.06.2020	31.12.2021	В.В. Аммосова	Отчеты о мониторинге исполнения контрактов	РП
2.1.	Введена в эксплуатацию мусоросортировочная станция на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	-	31.12.2021	Д.Н. Удалов	Акты приемки передач по созданию мусоросортировочной станции на кустовом полигоне ТКО в г. Камбарке	К
3.	Разработан план мероприятий по реализации проекта на 2022 – 2024 г.г.	01.02.2021	15.12.2021	В.В. Аммосова	План мероприятий по реализации проекта на 2022 – 2024 г.г.	РП