

**УТВЕРЖДЕН**  
Координационным комитетом по вопросам  
стратегического развития и реализации  
национальных проектов  
при Главе Удмуртской Республики  
(протокол от 11 декабря 2018 года № 8;  
в ред. протокола от 14 марта 2019 года № 9)

**ПАСПОРТ  
регионального проекта**

**«Сохранение уникальных водных объектов»**

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» Национального проекта «Экология»		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов	Сроки начала и окончания регионального проекта	01.01.2019 – 25.12.2024
Куратор регионального проекта	Я.В. Семенов – Председатель Правительства Удмуртской Республики		
Руководитель регионального проекта	Д.Н. Удалов – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики		
Администратор регионального проекта	А.В. Шумакова – Начальник отдела водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы» (утверждена постановлением Правительства УР от 01.07.2013 № 272)		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: обеспечение к 2024 году улучшения экологических условий проживания населения вблизи водных объектов в количестве 0,232 млн. чел. путем проведения работ по очистке водных объектов протяженностью 3,1 км										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Площадь восстановленных водных объектов, га*	основной	0	31.12.2018	-	-	-	-	-	-
2.	Протяженность расчищенных участков русел рек, км*	основной	0	31.12.2018	-	0,9	3,1	3,1	3,1	3,1
3.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, ежегодно, млн. чел.*	основной	0	31.12.2018	-	0,226	0,232	0,232	0,232	0,232

\* Указываются нарастающим итогом

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача федерального проекта: Улучшение экологического состояния гидрографической сети			
1	Результат <b>федерального</b> проекта: проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га. Характеристика результата федерального проекта: до 25.12.2021 года улучшено экологическое состояние участков не менее 40 рек и озер.		
1.1.	Результат <b>регионального</b> проекта: проведены мероприятия по расчистке участков русел рек на протяженности 3,1 км		Для решения задачи и достижения результата будут выполнены следующие мероприятия 1. «Расчистка русла р. Иж на отдельных участках в г. Ижевске Удмуртской Республики» протяженностью 2,2 км (2021 год); 2. «Расчистка русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики» протяженностью 0,9 км (2020 год).
Задача федерального проекта: Улучшение экологических условий проживания населения вблизи водных объектов			
2.	Результат <b>федерального</b> проекта: улучшены экологические условия проживания вблизи водных объектов для не менее чем 1,4 млн. чел. Характеристика результата федерального проекта: к концу 2021 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 20 водных объектов.		
2.1.	Результат <b>регионального</b> проекта: улучшены экологические условия проживания населения вблизи водных объектов в количестве 0,232 млн. чел.	31.12.2021	К концу 2021 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи 2 водных объектов

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Улучшение экологического состояния гидрографической сети на протяженности 3,1 км к 2021 году								
2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики)	13,860	40,130	21,740	-	-	-	75,73
2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Федерации и их территориальных фондов							
2.3.	консолидированный бюджет Удмуртской Республики, в т.ч.:							
2.3.1.	бюджет Удмуртской Республики							
2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований							
2.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики)							
2.4.	Внебюджетные источники							
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		<b>13,860</b>	<b>40,130</b>	<b>21,740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,73</b>
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики) <sup>1</sup>		13,860	40,130	21,740	0	0	0	75,73
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
консолидированный бюджет Удмуртской Республики <sup>2</sup> , в т.ч.:								
бюджет Удмуртской Республики								
межбюджетные трансферты бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований								
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики)								
Внебюджетные источники								

<sup>1</sup> Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе исполнения федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения

<sup>2</sup> Оценка расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики носит индикативный характер, обеспеченность средствами консолидированного бюджета Удмуртской Республики будет уточнена в ходе его исполнения

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Д.Н. Удалов	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Я.В. Семенов – Председатель Правительства Удмуртской Республики	10
2.	Администратор регионального проекта	А.В. Шумакова	Начальник отдела водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	А.В. Шумакова	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	А.В. Шумакова	Начальник отдела водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Д.Н. Удалов – Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	60
1. Улучшение экологического состояния гидрографической сети на протяженности 3,1 км к 2021 году					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.Н. Удалов	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Я.В. Семенов – Председатель Правительства Удмуртской Республики	10
5.	Участник регионального проекта	А.В. Шумакова	Начальник отдела водохозяйственных мероприятий и водного хозяйства	Д.Н. Удалов – Министр природных ресурсов и охраны	60

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	охраны окружающей среды Удмуртской Республики	
6.	Участник регионального проекта	О.Н. Бекметьев	Глава МО «Город Ижевск»		
7.	Участник регионального проекта	Н.Л. Чайников	Глава МО «Вавожский район»		

### 3. Дополнительная информация

—
---

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2019-2021 г.						
1.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек на протяженности 3,1 км	10.01.2019	25.12.2021	Д.Н. Удалов	Информационно-аналитический отчет	К
1.1.1.	Согласована с Росводресурсами бюджетная заявка на финансирование мероприятия «Расчистка русла р. Иж на отдельных участках в г. Ижевске Удмуртской Республики» и «Расчистка русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики»	10.01.2019	31.03.2019	А.В. Шумакова	Прочая документация	РП
1.1.2.	Объявлены электронные аукционы на определение подрядчика на выполнение работ по мероприятию «Расчистка русла р. Иж на отдельных участках в г. Ижевске Удмуртской Республики» и «Расчистка русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики»	01.04.2019	20.04.2019	А.В. Шумакова	Прочая документация	РП
1.1.3.	Заключены контракты на проведение работ по мероприятию «Расчистка русла р. Иж на отдельных участках в г. Ижевске Удмуртской Республики» и «Расчистка русла р. Ува на отдельных участках в г. Ижевске Удмуртской Республики»	21.04.2019	20.05.2019	А.В. Шумакова	Прочая документация	РП

	участках в Вавожском районе Удмуртской Республики»					
1.1.4.	Выполнены работы по мероприятию «Расчистка русла р. Иж на отдельных участках в г. Ижевске Удмуртской Республики»	21.05.2019	25.12.2021	А.В. Шумакова	Акт	РП
1.1.5.	Выполнены работы по мероприятию «Расчистка русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики»	21.05.2019	25.12.2020	А.В. Шумакова	Акт	РП