

ООО "Глазовский фанерный завод"

Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов по состоянию на 31.12.2024г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом |
|--|--|--|
| 1. | Вложение инвестиций (млн.руб.), в том числе: | 0,1 |
| | - собственные | 0,1 |
| | - заемные | - |
| 2. | Число созданных рабочих мест, чел. | 1 |
| 3. | Заключение договоров аренды лесных участков, тыс.м ³ . | - |
| 4. | Внесение арендной платы (тыс.руб.), в том числе: | - |
| | - с учетом понижающего коэффициента | - |
| | - без учета понижающего коэффициента | - |
| 5. | Налоговые отчисления (тыс.руб.), в том числе: | - |
| | - федеральный бюджет | - |
| | - региональный бюджет | - |
| | - местный бюджет | - |
| Объем заготовки и переработки древесины: | | |
| 1. | Заготовка древесины, тыс.м ³ | - |
| 2. | Объем потребляемого сырья, тыс.м ³ | - |
| 3. | Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении): | |
| | - шпон (березовый) сухой, (м ³) | - |
| | - лесоматериалы круглые, (м ³) | - |

Директор:



/А.Л. Онегов/