

**Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы**

по состоянию на 01 июля 2014 года

Наименование государственной программы

**"Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы**

Ответственный исполнитель

**Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики**

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	1			<b>Подпрограмма «Охрана и защита лесов»</b>						
16	01	01		Содержание и развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	
								16.01.2 - 26%	16.01.2 - 13,8%	Выполнено
								16.01.3 - 91,9%	16.01.3 - 100%	Выполнено
								16.01.4 - 1,5%	16.01.4 - 0%	Выполнено
16	01	01	01	Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	Минлесхоз УР	2013-2020 годы		Модернизация материально-технической базы обеспечения пожарной опасности в лесах	Подготовлен проект распоряжения Правительства УР "О соглашении о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования. Перечень приобретаемой техники согласован с Департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу.	Частично выполнено. Распределение субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в разрезе субъектов РФ утверждено распоряжением Правительства РФ только 26.06.2014 г. (№1150-р)
16	01	01	02	Выполнение государственной работы по созданию и (или) содержанию систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно			
16	01	02		Выполнение государственной работы по предупреждению лесных пожаров	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	
								16.01.1 - 60,3%	16.01.1 - 57%	Выполнено
								16.01.2 - 26%	16.01.2 - 13,8%	Выполнено
								16.01.3 - 91,9%	16.01.3 - 100%	Выполнено
								16.01.4 - 1,5%	16.01.4 - 0%	Выполнено
							Обеспечение оперативности тушения лесных пожаров и недопущение их развития в крупные, уменьшение к 2020 году доли крупных лесных пожаров в общем количестве пожаров в до 1,3 %.			

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	01	02	01	Строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров на территории лесного фонда в Удмуртской Республике	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Обеспечение оперативности тушения лесных пожаров и доставки сил и специализированной лесопожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря к месту пожара		
								Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 30 км	Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 22,6 км	Выполнено . Показатель годовой.
								Реконструкция и эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров - 10 км	Реконструкция и эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров -33,2 км	Выполнено .
16	01	02	02	Прокладка просек, устройство противопожарных разрывов, противопожарных минерализованных полос и противопожарных заслонов	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Снижение опасности распространения лесных пожаров		
								Разрубка просек - 772,8 км (план на 1 полугодие 2014 года 68,5 км.)	Разрубка просек - 68,5 км	Выполнено. Показатель годовой.
								Устройство противопожарных разрывов - 7 км	Устройство противопожарных разрывов - 2,33 км	Выполнено . Показатель годовой.
								Устройство противопожарных минерализованных полос - 878 км.	Устройство противопожарных минерализованных полос - 867,3 км.	Выполнено . Показатель годовой.
16	01	02	03	Уход за противопожарными разрывами, противопожарными минерализованными полосами и противопожарными заслонами	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Снижение опасности распространения лесных пожаров		
								Уход за противопожарными заслонами - 3 км	Уход за противопожарными заслонами - 3 км	Выполнено
								Уход за противопожарными разрывами- 12 км	Уход за противопожарными разрывами- 10,6 км	Выполнено . Показатель годовой.
								Уход за противопожарными минерализованными полосами - 3127 км.	Уход за противопожарными минерализованными полосами - 3203,4 км.	Выполнено
16	01	02	04	Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов)	Минлесхоз УР	2013-2020 годы		Обеспечение своевременного обнаружения лесных пожаров		Не выполнено. Финансирование на 2014 год не выделено.
16	01	02	05	Устройство противопожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	Минлесхоз УР	2013-2020 годы		Сокращение времени ликвидации лесных пожаров		Не выполнено. Финансирование на 2014 год не выделено.

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	01	02	06	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Снижение количества пожароопасных мест, сокращение количества лесных пожаров Профилактическое контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов 130 га	Профилактическое контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов 130 га	Выполнено
16	01	02	07	Пропаганда по предупреждению лесных пожаров	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Уменьшение к 2020 году доли лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров до 51,3 %		
								Установка стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 1908 шт.	Установка стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 1945 шт.	Выполнено
								Количество выступлений в средствах массовой информации - 264 шт.	Количество выступлений в средствах массовой информации - 268 шт.	Выполнено
								Количество буклетов, листовок, памяток - 10150 шт.	Количество буклетов, листовок, памяток - 9165 шт.	Выполнено . Показатель годовой.
								Количество проведенных бесед с населением - 1955 шт.	Количество проведенных бесед с населением - 2513 шт.	Выполнено
16	01	02	08	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Уменьшение к 2020 году доли лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров до 51,3 %		
								Очистка придорожных полос - 465 га.		Не выполнено. Государственным заданием до АУ УР "Удмуртлес" мероприятия не доведены в целях исполнения п. 5 распоряжения правительства УР от 20.01.2014 г. №15-р "О мерах по исполнению Закона Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
								Очистка зеленых зон - 141 га		Не выполнено. Государственным заданием до АУ УР "Удмуртлес" мероприятия не доведены в целях исполнения п. 5 распоряжения правительства УР от 20.01.2014 г. №15-р "О мерах по исполнению Закона Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
								Количество мест отдыха, подлежащих устройству и ремонту - 985 шт.	Количество мест отдыха, подлежащих устройству и ремонту - 924 шт.	Выполнено . Показатель годовой.

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	01	02	09	Тушение пожаров на полях и участках древесно-кустарниковой растительности, прилегающих к лесным массивам и не входящих в лесной фонд	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Снижение количества лесных пожаров и ущерба нанесенного ими  134 га	6,51 га	Выполнено.

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	01	02	10	Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздоровительных мероприятий	Минлесхоз УР	2014-2015 годы	ежегодно	Снижение опасности распространения лесных пожаров 228 га	139,6 га	Выполнено . Показатель годовой.
16	01	03		Выполнение государственной работы по осуществлению мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожарах	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	
								16.01.2 - 26%	16.01.2 - 13,8%	Выполнено.
								16.01.3 - 91,9%	16.01.3 - 100%	Выполнено.
								16.01.4 - 1,5%	16.01.4 - 0%	Выполнено.
								Увеличение к 2020 году доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров до 96,7 %		
16	01	03	01	Наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно		Контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами осуществляется с использованием Системы дистанционного мониторинга - Рослесхоз.	Выполнено.
16	01	03	02	Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно		Осуществляется обнаружение и учета лесных пожаров с использованием наземных и авиационных средств. Также проводится наблюдение за пожарной обстановкой с использованием 203 господствующих высот местности	Выполнено.
16	01	03	03	Организация патрулирования лесов	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно		В рамках доведенного государственного задания АУ УР "Удмуртлес" (приказ Минлесхоза УР от 13.01.2014 г. №9) проводится патрулирование лесов с использованием наземных и авиационных средств с учетом кратности патрулирования по условиям погоды и протяженности маршрутов патрулирования	Выполнено.
16	01	03	04	Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно		Организован Единый пункт диспетчерского управления Минлесхоза УР и 25 диспетчерских пунктов по лесничествам. Осуществляется ежедневный прием и учет сообщений о пожарах. Информация о пожарной опасности в лесах ежедневно предоставляется в МЧС по УР и Рослесхоз	Выполнено.

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	01	04		Выполнение государственной работы по тушению лесных пожаров	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	
								16.01.2 - 26%	16.01.2 - 13,8%	Выполнено.
								16.01.3 - 91,9%	16.01.3 - 100%	Выполнено.
								16.01.4 - 1,5%	16.01.4 - 0%	Выполнено.
<p>Обеспечение функционирования специализированного диспетчерского пункта. Осуществление межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров. Уменьшение площади земель лесного фонда, охваченных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были охвачены лесными пожарами за предыдущие пять лет. Обеспечение оперативности тушения лесных пожаров и недопущение их развития в крупные, уменьшение к 2020 году доли крупных лесных пожаров в общем количестве пожаров до 1,3 %. Увеличение к 2020 году доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве</p>										
16	01	04	01	Разработка планов тушения лесных пожаров	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно		Разработано и утверждено 25 планов тушения лесных пожаров по лесничествам. Разработан, согласован с Рослесхозом и утвержден указом Временно исполняющего обязанности Главы республики от 19.03.2014 г. №105 Сводный план тушения лесных пожаров в 2014 году.	Выполнено.
16	01	04	02	Обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных средств, доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно, локализация, ликвидация лесного пожара, наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание, предотвращение возобновления лесных пожаров	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Площадь лесных пожаров 29 га	Площадь лесных пожаров 8,727 га	Выполнено.
16	01	05		Проведение профилактики возникновения и ликвидация очагов вредных организмов	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	
								16.01.5 - 58,7%	16.01.5 - _____%	Целевой показатель (индикатор) годовой, рассчитывается 1 раз в год до 25 числа месяца года, следующего за отчетным годом.
								Снижение угрозы распространения вредных организмов, ликвидация очагов вредных организмов.		

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	01	05	01	Оперативная проверка информации подведомственных Минлесхозу УР учреждений о появлении вредных организмов или иных повреждений лесов	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Повышение уровня достоверности информации о появлении вредных организмов или иных повреждений лесов.	Проведено совмещенных лесопатологических обследований сотрудников Минлесхоза УР со специалистами лесничеств на площади 2000 га.	Выполнено
16	01	05	02	Проведение лесопатологического обследования лесных насаждений	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Своевременное обнаружение опасных отклонений в санитарном состоянии лесов, обеспечение сбора информации о санитарном состоянии лесных участков. лесопатологическое обследование - 30000 га.		
								Лесопатологическое обследование - 29210 га.	Лесопатологическое обследование - 11772 га.	Выполнено . Показатель годовой (план за 1 полугодие выполнен)
16	01	05	03	Оценка текущего санитарного состояния (степень усыхания, захламления) и лесопатологического состояния (степень повреждения, поражения вредными организмами) лесов в очагах вредных организмов, определение границ поврежденных леса	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Обеспечение своевременного назначения обоснованных мероприятий по защите лесов	В результате проведенного лесопатологического обследования проведена оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесов и определение границ поврежденных лесов на площади 4567 га	Выполнено
16	01	05	04	Планирование, обоснование и назначение мероприятий по защите лесов	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Обеспечение своевременного назначения обоснованных мероприятий по защите лесов	В результате проведенного лесопатологического обследования назначены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 4567 га.	Выполнено
16	01	05	05	Внедрение новых технологий защиты лесов	Минлесхоз УР	2013-2020 годы		Увеличение эффективности лесозащитных мероприятий	Согласованы с Рослесхозом обоснования проведения биологических мер по локализации и ликвидации очага сосновой пяденицы авиационным способом в насаждения Селгинского лесничества в 2014 году	Выполнено
16	01	05	06	Осуществление ликвидации очагов вредных организмов	Минлесхоз УР	2013-2020 годы		Обеспечение отношения площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними не более 58,7 %	Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в целях ликвидации вредных организмов на площади 5928,6 га	Выполнено
16	01	05	07	Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов, включая: обоснование и планирование санитарно-оздоровительных мероприятий, проведение работ по вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений с использованием выборочных и сплошных санитарных рубок, очистку лесов от захламления и загрязнения, выкладку ловчих деревьев, защиту заготовленной древесины от повреждения вредными организмами	Минлесхоз УР	2013-2020 годы		Улучшение санитарного состояния лесных насаждений, уменьшение угрозы распространения вредных организмов, а также снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов. Увеличение к 2020 году отношения площади лесов, на которой проводились санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов в отчетном году до 98,2 %.		
								Площадь санитарно-оздоровительных мероприятий - 24709 га	Площадь санитарно-оздоровительных мероприятий - 5928,6 га	Выполнено . Показатель годовой. План за 1 полугодие выполнен.
16	02			<b>Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»</b>						

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	02	02		Проведение лесоустройства	Минлесхоз УР	2014-2020 годы		Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Не выполнено. Финансирование на проведение работ не выделено.
								16.02.5 - 25,9%	16.02.5 - 16%	
16	02	02	01	Проектирование лесных участков	Минлесхоз УР	2014-2020 годы		Повышение степени изученности лесов, уровня организации лесных территорий, качества таксации лесов и снижение сроков давности лесоустроительных материалов, увеличение доли площади лесов, на которых в течение последних 10 лет проведены мероприятия по лесоустройству, в общей площади лесов до 52 %		Не выполнено. Финансирование на проведение работ не выделено.
16	02	02	02	Таксация лесов	Минлесхоз УР	2014-2020 годы				Не выполнено. Финансирование на проведение работ не выделено.
16	02	02	03	Проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов	Минлесхоз УР	2014-2020 годы				Не выполнено. Финансирование на проведение работ не выделено.
16	02	03		Ведение государственного лесного реестра	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Выполнено.
								16.02.1 - 39,4%	16.02.1 - 46,5%	
								16.02.2 - 34,6%	16.02.2 - 25,9%	
16	02	03	01	Программно-аппаратное оснащение лиц, осуществляющих ведение лесного реестра, и обучение персонала по ведению государственного лесного реестра	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Повышение эффективности принимаемых управленческих решений, обеспечение ведения основной документации и оказание государственных услуг в электронном виде	Государственный лесной реестр ведется в автоматизированной системе. Формы государственного лесного реестра по итогам 1 полугодия 2014 года сформированы и направлены в Федеральное агентство лесного хозяйства	Выполнено.
16	02	03	02	Ведение государственного лесного реестра на разных уровнях лесопользования	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно		Государственный лесной реестр ведется на уровнях "лесничество" и "орган исполнительной власти"	Выполнено.
16	02	03	03	Предоставление государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном лесном реестре	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно		В 1 полугодие 2014 года поступило 73 заявлений по предоставлению информации, содержащейся в государственном лесном реестре. По 65 заявлениям выписка была предоставлена, по 8 - отказано в предоставлении выписки	Выполнено.
16	02	04		Организация использования лесов, лесное планирование и регламентирование	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Выполнено.
								16.02.1 - 39,4%	16.02.1 - 46,5%	
								16.02.2 - 34,6%	16.02.2 - 25,9%	
								Обеспечение непрерывного, неистощительного, рационального и комплексного использования лесных ресурсов при своевременном и качественном воспроизводстве лесов. Увеличение к 2020 году доли площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда до 44,8 процентов. Увеличение доли объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины до 41,5 процентов		Выполнено. Показатель годовой.



Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	02	04	01	Отвод и таксация лесосек	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Отвод и таксация лесосек на площади 31805 га	Отвод и таксация лесосек на площади 2860,7 га	Выполнено . Показатель годовой.
16	02	04	02	Предоставление государственной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно		В 1 полугодие 2014 года заключено 7115 договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	Выполнено.
16	02	04	03	Предоставление государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно		Заявления на предоставление государственной услуги в Минилесхоз УР не поступало	Выполнено.
16	02	04	04	Предоставление государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно		В 1 полугодие 2014 года заключено 51 договора аренды лесных участков (22 - в рамках ст. 43-45 ЛК РФ, 28 - в целях заготовки древесины, 1 - в целях ведения сельского хозяйства)	Выполнено.
16	02	04	05	Предоставление государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное срочное пользование	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно		Заявления на предоставление государственной услуги в Минилесхоз УР не поступало	Выполнено.
16	02	04	06	Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно		В 1 полугодие 2014 года выдано 2 разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка в рамках ст. 43-45 ЛК РФ	Выполнено.
16	02	04	07	Осуществление мероприятий по созданию лесных дорог	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Повышение доступности лесных ресурсов	Создан 1 км лесных дорог не предназначенных для охраны лесов от пожаров	Выполнено.
16	02	04	08	Разработка и актуализация лесного плана Удмуртской Республики, лесохозяйственных регламентов лесничеств	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Повышение эффективности принимаемых решений	В 1 полугодие 2014 год внесены изменения в 4 лесохозяйственных регламента (приказ Минлесхоза УР от 02.04.2014 г. №334)	Выполнено.
16	02	04	09	Предоставление государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Обеспечение общедоступности информации, содержащейся в государственном лесном реестре	В 1 полугодие 2014 года поступило 134 заявления на проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов. По 104 заявлениям выдано положительное заключение, по 21 - отрицательное заключение, по 9 заявлениям был направлен отказ в проведении государственной экспертизы.	Выполнено.
16	02	05		Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	
								16.02.3 - 8,2%	16.02.3 - 19,1%	Выполнено
								16.02.4 - 89,7%	16.02.4 - 73%	Частично выполнен.

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	02	05	01	Патрулирование лесов	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Повышение уровня обеспечения охраны лесов от нарушителей лесного законодательства. Увеличение к 2020 году отношения суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства до 14,2 %. Увеличение к 2020 году отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства до 93,9 %.	При проведении патрулирования лесов и проведения проверок исполнения лесного законодательства в отношении нарушителей составлено 912 протоколов об административных правонарушениях и наложено штрафов на сумму 955,0 тыс. рублей.	Выполнено
16	02	05	02	Проведение проверок исполнения лесного законодательства	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно			Выполнено
16	03			<b>Подпрограмма «Воспроизводство лесов»</b>			ежегодно			
16	03	01		Создание и функционирование объектов Единого генетико - селекционного комплекса	Минлесхоз УР	2013-2020 годы		Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	
								16.03.2 - 0,19%	16.03.2 - 0,6%	Выполнено
								16.03.4 - 1,91%	16.03.4 - 0,44%	Частично выполнен
16	03	01	01	Закладка и уход за постоянными лесосеменными участками	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Обеспечение воспроизводства лесов семенами с улучшенными наследственными свойствами, повышающих продуктивность, качество и устойчивость насаждений. Увеличение к 2020 году доли семян с улучшенными наследственными свойствами на объектах Единого генетико-селекционного комплекса от общего объема заготовленных семян до 0,25 %		Не выполнено. Финансирование в 1 полугодие 2014 года не выделено.

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	03	02		Осуществление лесовосстановления	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	
								16.03.1 - 49,8%	16.03.1 - 72%	Выполнено
								16.03.2 - 0,19%	16.03.2 - 0,6%	Выполнено
								16.03.3 - 64,8%	16.03.3 - 88%	Выполнено
								16.03.4 - 1,91%	16.03.4 - 0,44%	Частично выполнен
							Повышение эффективности и качества лесовосстановления. Обеспечение ежегодного объема лесовосстановления на площади 6-7 тыс. га. Увеличение к 2020 году доли лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда до 66,3 процентов. Увеличение к 2020 году доли лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме искусственного лесовосстановления до 3,28 процентов.			
16	03	02	01	Заготовка семян лесных растений	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно		237,9 кг. семян лесных растений	Выполнено
16	03	02	02	Выращивание посадочного материала лесных растений	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	17000,0 тыс. шт.	Осуществлен посев в лесных питомниках на площади 6,5 га	Выполнено. Количество выращенного посадочного материала лесных растений определяется по результатам инвентаризации, которая проводится ежегодно в октябре
16	03	02	03	Осуществление мероприятий по созданию лесных культур	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Площадь лесных культур 3130 га	Площадь лесных культур 3391 га	Выполнено.
16	03	02	04	Осуществление мероприятий по содействию естественному лесовозобновлению	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Площадь содействия естественному лесовозобновлению 1350,5 га	Площадь содействия естественному лесовозобновлению 159 га	Выполнено. Показатель годовой. План за 1 полугодие выполнен.
16	03	02	03	Осуществление комбинированного лесовосстановления	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Площадь комбинированного лесовосстановления - 350 га	Площадь комбинированного лесовосстановления - 317,7 га	Выполнено. Показатель годовой.
16	03	02	06	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Площадь агротехнического ухода за лесными культурами - 9390 га	Площадь агротехнического ухода за лесными культурами - 2780,3 га	Выполнено. Показатель годовой. План за 1 полугодие выполнен.
16	03	03		Проведение ухода за лесами	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):		Целевой показатель (индикатор) годовой, рассчитывается 1 раз в год до 25 числа месяца года, следующего за отчетным годом
								16.03.5 - 2,58%		
								Формирование и осуществление мероприятий ухода за лесами, особенно рубками ухода в молодняках, ценных высокопродуктивных лесных насаждений. Увеличение к 2020 году отношения площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков до 3,78 %.	Уход за лесом проведен на площади 2012,6 га.	Выполнено

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	03	03	01	Проведение рубок ухода в молодняках	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Площадь рубок ухода в молодняках - 8779 га	Площадь рубок ухода в молодняках - 1208,2 га	Выполнено частично. Показатель годовой. Невыполнили договорных обязательств арендаторами лесных участков, которые заключили договора аренды для заготовки древесины по результатам аукциона, проведенного осенью 2013 года. (несвоевременно разработали проекты освоения лесов, без которых использование лесного участка соответствии с Лесным кодексом РФ запрещено)
16	03	03	02	Осуществление прореживания	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Площадь прореживания - 3855 га	Площадь прореживания - 245,3 га	Выполнено частично. Показатель годовой. Невыполнили договорных обязательств арендаторами лесных участков, которые заключили договора аренды для заготовки древесины по результатам аукциона, проведенного осенью 2013 года. (несвоевременно разработали проекты освоения лесов, без которых использование лесного участка соответствии с Лесным кодексом РФ запрещено)
16	03	03	03	Проведение проходных рубок	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Площадь проходных рубок - 6210 га (план на 1 полугодие 2014 года 320,3 га)	Площадь проходных рубок - 559,1 га	Выполнено. Показатель годовой. План за 1 полугодие выполнен.
16	04			<b>Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»</b>						
16	04	01		Прогнозирование и стратегическое планирование управления лесами на территории Удмуртской Республики (в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства, повышения эффективности предоставления государственных услуг в области лесных отношений)	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Обеспечение системного подхода к осуществлению использования, охране, защите и воспроизводству, повышения эффективности исполнения государственных услуг в области лесных отношений	Разработан и утвержден распоряжением Правительства УР от 07.07.2014 г. №448-р отраслевой перечень государственных услуг (работ), оказываемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в сфере лесных отношений, утвержден Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых государственными учреждениями Удмуртской Республики в качестве основных видов деятельности	Выполнено
16	04	01	01	Осуществление комплекса мер по совершенствованию системы управления лесами на территории Удмуртской Республики	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Обеспечение сбалансированного управления лесами при сохранении устойчивости леса как экологической системы	Проведена реструктуризация АУ УР "Удмуртлес"	Выполнено
16	04	01	02	Внедрение технологий по информационному обеспечению управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также в области государственного лесного контроля	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Автоматизация процесса сбора, обработки и анализа информации в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также в области государственного лесного контроля	Исполнение государственной функции во ведению государственного лесного реестра проводится в автоматизированной информационной системе "Государственный лесной реестр" (АИС ГЛР).	Выполнено

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	04	01	03	Переход к предоставлению государственных услуг в указанной сфере в электронном виде	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Выполнено
								16.04.1 - 56%	16.04.1 - 56%	
16	04	01	04	Совершенствование Системы межведомственного электронного документооборота	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Обеспечение оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и информации о результатах деятельности Минлесхоза УР	Разработана и утверждена система исполнения регламента по предоставлению в электронном виде государственной услуги "Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами для обслуживания..."	Выполнено
								Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	
16	04	01	04	Совершенствование Системы межведомственного электронного документооборота	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	16.04.2 - 8%	16.04.2 - 5%	Выполнено
								Увеличение скорости прохождения и исполнения документов и упрощение всех процедур по исполнению Министерством государственных функций и государственных услуг	В Минлесхозе УР введена в работу система межведомственного электронного документооборота "Директум". В результате увеличения количества межведомственных запросов через "Директум" происходит упрощение процедур предоставления Минлесхозом УР государственных услуг.	

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	04	02		Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Выполнено.
								16.04.4 - 3,5%	16.04.4 - 3,9%	
								Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации специалистов лесного хозяйства Удмуртской Республики		
16	04	02	01	Повышение квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Удмуртской Республики	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Организация повышения квалификации специалистов лесного хозяйства на уровне 3,5 % от общей численности работников лесного хозяйства ежегодно	В 1 полугодии 2014 года 7 человек прошли повышение квалификации в Всероссийском институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства. 12 яvelок прошли обучение по теме "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг"	Выполнено.
16	04	02	02	Осуществление комплекса мер по улучшению условий труда и уровня занятости в лесном хозяйстве Удмуртской Республики	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Увеличение производительности труда работников лесного хозяйства Удмуртской Республики и полная укомплектованность кадрового состава	9 июня 2014 года было подписано «Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Удмуртской Республики на 2014 - 2016 годы» с Удмуртской республиканской организации профсоюза работников лесного хозяйства Удмуртской Республики	Выполнено.
16	04	03		Обеспечение исполнения Минлесхозом УР полномочий (функций)	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):	
								16.04.5 - удовлетворительно	16.04.5 - удовлетворительно	Выполнен
								16.04.6 - не менее 90 %	16.04.6 - 76%	Выполнен частично
16	04	03	01	Обеспечение исполнения установленных полномочий (функций) в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26.12.2011г. № 480	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Дальнейшее совершенствование системы управления лесами и повышение качества исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений в целях обеспечения эффективности реализации мероприятий государственной программы. Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования управления лесами	Направлены в Федеральное агентство лесного хозяйства предложения к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (письмо Минлесхоза УР от 28.03.2014 г. №04-18/1/1362.	Выполнено
16	04	03	02	Обеспечение исполнения установленных функций государственными казёнными учреждениями Удмуртской Республики, подведомственными Минлесхозу УР	Минлесхоз УР	2013-2020 годы		Обеспечение эффективного осуществления возложенных на Минлесхоз УР функций на территории соответствующего лесничества Удмуртской Республики	Проведено 25 открытых аукционов по продаже права на заключение договоров с элементами государственного контракта на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на 2014 год.	Выполнено

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	04	03	03	Повышение престижа профессии в области лесного хозяйства (организация соответствующей профориентационной работы, направление специалистов лесного хозяйства по целевым направлениям и обеспечение работой по полученной специальности, организация в подведомственных учреждениях производственной практики студентов, ежегодное проведение праздничных мероприятий к профессиональному празднику, подведение итогов и награждение работников отрасли, организация проведения смотров – конкурсов профессионального мастерства, организация взаимодействия подведомственных учреждений со школьными лесничествами, проведение работы с ветеранами труда)	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Обеспечение формирования у обучающейся молодежи знаний по лесной экологии, лесоводству и методам защиты леса, уходу и восстановлению, привлечение внимания общественности к проблемам леса. Решение вопросов социальной сферы в лесном хозяйстве и повышение уровня заработной платы работников лесного хозяйства Удмуртской Республики	Команда из Удмуртской Республики приняла участие во Всероссийском конкурсе выльщиков леса "Лесоруб 2014". Проведены мероприятия по чествованию ветеранов в связи с Днем Победы. 21 марта 2014 года в Международный день лесов прошла встреча работников лесного хозяйства с детьми дошкольного возраста. В рамках Всероссийского дня посадки леса проведены мероприятия с участием представителей общественных организаций, бизнеса, власти и населения.	Выполнено
16	04	03	04	Совершенствование системы оплаты труда работников лесного хозяйства Удмуртской Республики	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Целевые прогнозные показатели (индикаторы):		Целевой показатель (индикатор) годовой, рассчитывается 1 раз в год до 25 числа месяца года, следующего за отчетным годом.
								16.04.3 - 69,2 %		
								Повышение стимулирующих функций и заинтересованности работников в конечных результатах труда. Увеличение соотношения уровня средней заработной платы работников лесного хозяйства Удмуртской Республики к уровню средней заработной платы по Удмуртской Республике до 70,2 %.	Проведена работы по снижению численности в подведомственных казенных учреждениях низкооплачиваемых, неквалифицированных работников, осуществляющих свою профессиональную деятельность по профессиям рабочих и передаче выполняемых ими функций на аутсорсинг (1,5 ставки). Взамен были введены ставки 1,25 ставки юристконсульта и 0,25 ставки	Выполнено.

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор)	Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП	Пп	ОМ	М							
16	04	03	05	Модернизация системы лесных научных исследований и повышение качества научно-аналитического обеспечения реализации государственной программы	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Обеспечение внедрения лесных научных исследований и повышение качества научно-аналитического обеспечения реализации государственной программы	За 1 полугодие 2014 года согласована тема НИР "Разработка нормативов затрат и проведение работ по воспроизводству леев и уходы за ними"	Выполнено
16	04	03	06	Укрепление материально-технической базы Минлесхоза УР и государственных казённых учреждений, подведомственных Минлесхозу УР	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Укрепление материально-технической базы Минлесхоза УР и государственных казённых учреждений, подведомственных Минлесхозу УР.	В 1 Полугодие 2014 года ГКУ УР "Кизнерское лесничество" приобретен газовый котел для административного задания Граховского лесничества	Выполнено.
16	04	04		Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно	Выполнение обязательств по уплате налога на имущество организаций и земельного налога	Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по налогу на имущество и земельному налогу на 01.07.2014 года	Выполнено.
16	04	04	01	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Минлесхозом УР	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно			
16	04	04	02	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога государственными казёнными учреждениями подведомственными Минлесхозу УР	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно			
16	04	04	03	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога АУ УР «Удмуртлес»	Минлесхоз УР	2013-2020 годы	ежегодно			